ZEITPLAN

Baubeginn
noch im Mai

M Kanalbau Lenneufer-
straBe ab Mai 2007.
M Bau der Briicke ab Juni.

M Sanierung des Kreu-
zungsbereichs Bahn-/
Miihlenbergstrale und
der Lennebriicke. In-
stallation einer Ampel-
anlage ab Juni.

M StraBenbau Langen-
kamp bis zur Briicke ab
September 2007.

MAb Mirz 2008 beginnt
der Kanal- und Stra-
Benbau in der Oberen
Isenbergstrale.

M AnschlieBend beginnt
der acht Monate dau-
ernde Stralenbau in
der Unteren Isenberg-
strae.

M Der Gesamtverkehr
wird iiber die neue
Briicke geleitet.

M Sperrung des Bahn-
libergangs und Bau der
neuen Unterfiihrung
bis Juli 2009.




