16.01.2008 / LOKALAUSGABE / HOHENLIMBURG
Bricken- und Kanalbau voll im Zeitplan

Sowohl der Briickenbau an der Langenkampstrale als auch der Kanalbau entlang der Unteren
IsenbergstralRe lagen voll im Zeitplan. Das teilte J6rg Winkler gestern der Bezirksvertretung mit. ...

(WR-Bild: Reitmajer)

... Anfang Marz, so der Abteilungsleiter aus dem Stral3en- und Brickenbauamt, werde zudem die
Lennebriicke an der BahnstraBe wieder fir den Verkehr freigegeben. Auf der wegen
Kanalbauarbeiten zurzeit gesperrten Lenneuferstrale soll der Verkehr noch vor Ostern wieder
flieRen kodnnen. Allerdings machte Winkler auch darauf aufmerksam, dass es wegen dem
StralBenbau in diesem Bereich noch einmal zu einer "heiBen Phase"™ kommen werde. Etwa ab
September 2008 misse die IsenbergstralBe wegen des kompletten Neubaus fir lange Zeit gesperrt
werden.
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